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WZÓR UMOWY 

Nr ………………………… z dnia ………………………. 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, ul. 
Szczecińska 2,72-400 Kamień Pomorski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047432, NIP 
861-00-04-414, REGON 810453128, kapitał zakładowy: 15.670.720,00 PLN 
 
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 
 
Adriana Guranowskiego – prezesa zarządu 
 
a 
....................................................................... 
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………...  
 
treści następującej: 
 

 
§ 1 

 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania zadanie p.n.: 
 
„Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (kontraktu) na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego” 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: 
✓ Wszystkie postanowienia opisane w ogłoszeniu na podstawie którego wybrano wykonawcę i 

podpisano niniejszą umowę,                

✓ Oferta Wykonawcy, złożona na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

✓ Zestawienie kosztów pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w rozbiciu na poszczególne branże 

stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
1. W wypełnianiu obowiązków nadzoru będących przedmiotem umowy Wykonawca będzie podlegał 
Zamawiającemu. 
 
2. Usługa obejmuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami w/w zadania inwestycyjnego 
zgodnie z dokumentacją kontraktową.  
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3. Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres obowiązków i czynności do wykonania przez 
Inżyniera Projektu: 
 
3.1. Nadzór Inżyniera Projektu  nad realizacją inwestycji powinien zapewnić w szczególności: 
 
 
1) efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramami 

realizacji,  
2) nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych prowadzony przez inspektorów 

nadzoru o odpowiednich kwalifikacjach i we właściwych specjalnościach (branżach),  
3) zakończenie robót w wyznaczonym terminie i rozliczenie inwestycji. 
4) Zespół Inżyniera Projektu obejmuje co najmniej:  

a) Kierownika Zespołu Inżyniera Projektu (Inżyniera Rezydenta), 
b) Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 
c) Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
d) Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
e) Inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 
f) inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej. 

 
3.2.  Zamawiający oczekuje, że cele te Inżynier Projektu osiągnie poprzez: 
1) właściwą i profesjonalną organizację i koordynację robót budowlanych zleconych przez 

Zamawiającego w zakresie nadzoru nad inwestycją, 
2) administrowanie i zarządzanie kontraktem na roboty, przy czynnym współudziale 

Zamawiającego 
3) monitorowanie postępu prac pod względem rzeczowym i finansowym, 
4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami,  
5) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

wydanymi decyzjami administracyjnymi, 
6) skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych spełnienia wymagań 

dotyczących jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
7) zapewnienie zgodności realizacji kontraktu na roboty z dokumentacją projektową oraz 

warunkami kontraktowymi, 
8) właściwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane, 
9) organizacja odbiorów robót budowlanych (zarówno częściowych, jak i końcowego) wraz z 

udziałem w procedurze oddania obiektu do użytkowania, 
10) właściwy nadzór w okresie zgłaszania wad i usterek,  
11) konsekwentne egzekwowanie obowiązków od Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. 

 
 

3.3. Szczegółowy zakres zadań  do wykonania przez Inżyniera Projektu: 

 
3.3.1. Przez cały czas trwania umowy Inżynier Projektu ma za zadanie: 

 
1) reprezentowanie Zamawiającego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym na 

podstawie udzielonego Inżynierowi Projektu pełnomocnictwa, w tym przygotowanie 
stosownych dokumentów, 
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2) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności 
z wymaganiami Zamawiającego, 

3) bieżącą analizę ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie działań zapobiegawczych lub 
naprawczych. 

4) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, które mogą 
okazać się niezbędne lub pożądane podczas realizacji kontraktu na roboty, w szczególności:  
a. sporządzenia tabeli elementów rozliczeniowych (TER) na podstawie przekazanych 

przez Zamawiającego przedmiarów robót,  
b. pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania do ogłoszenia dla Kontraktu na 

roboty budowlane, 
c. pomoc w dokonywaniu ewentualnych modyfikacji dokumentacji przetargowej dla 

Kontraktu na roboty budowlane; 
5) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie 

przygotowania i realizacji nadzorowanej inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w 
nich wymagań, 

6) współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem 
i realizacją kontraktu na roboty, 

7) Inżynier zobowiązany jest do współdziałania z Generalnym wykonawcą robót budowlanych 
w uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie obiektu wybudowanego w 
ramach przedsięwzięcia.  

 
3.3.2. Na etapie poprzedzającym realizację: 

 
1) udział przedstawiciela Inżyniera w procedurze wyboru Generalnego Wykonawcy robót 

budowlanych w charakterze biegłego na życzenie Zamawiającego, 
2) zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia poprawności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tą 
dokumentację odpowiednio do wymagań Zamawiającego, wskazanie ewentualnych błędów w 
dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu stwierdzonych błędów na przyszłą 
realizację robót budowlanych i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań). 

3) zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich 
wykonalności, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, technologii 
robót, zastosowania materiałów, itp. 

4) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z 
dokumentacją projektową, 

5) wskazanie ewentualnych błędów przed otwarciem ofert w dostarczonej dokumentacji oraz 
interpretacja wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań), 

6) przedstawienie metodyki działań Generalnego Wykonawcy robót budowlanych (procedury) w 
tym: przepływu korespondencji, zatwierdzania materiałów, odbierania robót, przygotowanie 
obmiarów, rozliczeń poszczególnych elementów robót budowlanych. 

 
3.3.3.Na etapie realizacji:  

1) sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od Generalnego 
Wykonawcy robót budowlanych, ubezpieczeń i gwarancji, 

2) przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, 
3) przekazanie Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej i innych 

dokumentów wymaganych przez kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej 
Inżynierowi przez Zamawiającego, 

4) przekazanie Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika 
Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru, 
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5) informowanie Zamawiającego o postępie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo – 
finansowego poprzez Raporty Miesięczne, do 10 - tego dnia roboczego  każdego miesiąca po 
upływie okresu raportowania, 

1) powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót 
przez Wykonawcę robót budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę 
i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych 
przez Zamawiającego, 

2) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę metodologii 
robót, harmonogramów, planu BIOZ  i przekazywanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

3) potwierdzanie pobytów w ramach ewentualnych nadzorów autorskich, 
4) nadzór nad postępem kontraktu na roboty pod względem technicznym, jakościowym, 

finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, 
5) koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego nad prowadzeniem prac 

w przypadku takiej konieczności, 
6) współpraca z Zarządcami infrastruktury technicznej w zakresie koordynacji robót, 

w szczególności z PGK sp z o.o., Enea Operator, Enea Oświetlenie, Orange, ZZDW, itp. 
7) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania 

kontraktu na roboty, w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro 
Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia  kontraktu na roboty, ocena i weryfikacja 
propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych 
w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego. Bez zgody 
Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru nie są upoważnieni do wydawania Wykonawcy robót 
budowlanych poleceń wykonywania robót dodatkowych (w tym robót koniecznych) i 
zamiennych, 

8) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, materiałów budowlanych oraz 
urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola 
dokumentów jakości oraz innych dokumentów przedstawionych na potwierdzenie zgodności 
materiałów z obowiązującymi normami 

9) weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawców robót budowlanych 
z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez 
Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647(1) Kodeksu 
cywilnego,  

10) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z kontraktem na roboty i sprawdzanie 
kompletności wymaganych dokumentów potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi 
normami  oraz ich świadectw pochodzenia, z przedłożonymi przez wykonawcę wnioskami 
materiałowymi, 

11) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót, 

12) zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców 
zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, 

13) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i 
zgody Zamawiającego,  

14) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, 
15) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu 

na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla uczestników ruchu, właścicieli gruntów, na 
których prowadzone są roboty oraz właścicieli nieruchomości przyległych, 

16) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa, 

17) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót, 
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18) Kierownik Zespołu Inżyniera Projektu (Inżynier Rezydent) będzie obecny na placu budowy 
minimum raz w tygodniu nie mniej niż 4 godziny dziennie oraz w terminie wskazanym 
z trzydniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego będzie gotowy do udzielania 
wyczerpujących informacji na temat budowy (na budowie lub w biurze inżyniera) osobiście lub 
przy pomocy poszczególnych inspektorów nadzoru, 

19) Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż będą obecni na placu budowy minimum dwa razy 
w tygodniu, gdy prowadzone będą roboty budowlane nadzorowanej branży i będą przebywać 
tam tak długo jak wymaga tego skuteczność nadzoru, ale nie mniej niż 4 godziny dziennie, w 
tym będą gotowi w terminie ustalonym z Zamawiającym do osobistego udzielenia 
wyczerpujących informacji (na budowie lub w biurze Inżyniera) na temat nadzorowanych 
robót. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy, poszczególni Inspektorzy 
Nadzoru mają obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej 
obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem  w dzienniku budowy w zakresie 
powierzonych im czynności, 

20) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych 
wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju 
i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, 

21) przygotowanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania służących do monitorowania 
oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja 
kosztów, sprawozdań, wraz z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego 

22) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów 
naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, 
kosztów i terminów realizacji kontraktu na roboty, 

23) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach 
przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich 
przezwyciężenia, 

24) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych przy udziale Zamawiającego odbiorów 
robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych 
i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny, 

25) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę 
robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji 
Zamawiającego, 

26) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót 
budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności 
(Przejściowych i Końcowego oraz Świadectwa Przejęcia), 

27) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych 
do zapłaty przez Zamawiającego, 

28) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, 
29) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. 

Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym 
(nośnik DVD lub CD– w ilości 2 egz.) 

30) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, 
pamiątkowych itp., 

31) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji, 
32) organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego 

(minimum dwa razy w miesiącu, a w razie potrzeby ad-hoc), sporządzanie i uzgadnianie ze 
stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, 
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33) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) i przedstawicieli podmiotów -  
uczestników procesu budowlanego odpowiedzialnych za realizację inwestycji w zakresie 
swoich praw i obowiązków, 

34) udzielanie Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania 
wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, 
wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania 
Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych 
i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do 
obowiązujących przepisów), 

35) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Generalnego 
Wykonawcy robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego, sygnalizowanie takich 
zagrożeń odpowiednio wcześniej zamawiającemu. 

36) w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą 
robót budowlanych, 

37) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas 
realizacji kontraktu na roboty budowlane, 

38) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane, 

39) udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentów, 
wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asysta) 
w spotkaniach/posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową, 

40) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku 
wypowiedzenia kontraktu na roboty budowlane, 

41) rozliczenie kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia, 
42) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji 

po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, 
43) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu 

zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, 

44) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a następnie dostarczenie jej 
Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, 

45) bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa 
prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne 
poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości 
Zamawiającego i Wykonawcy robót. 

46) identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót i Stron trzecich oraz 
zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania,  

47) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia - 
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń, 

48) sprawdzanie jakości wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych 
wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

49) stwierdzanie i poświadczania usunięcia wad uszkodzeń i usterek przez Generalnego 
Wykonawcę robót, 

50) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru 
oraz uczestnictwo w odbiorach robót, 

51) comiesięczne przedkładanie zaktualizowanych harmonogramów płatności dla całości 
Projektu, a w przypadku istotnych zmian udzielenie uzasadnienia przyczyn powstania różnic 
w stosunku do poprzedniego harmonogramu, 
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52) zatwierdzanie / akceptowanie / zgłaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentów, 
które wymagają opinii inspektora nadzoru danej branży w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
robocze, 

53) Wnioskowanie z odpowiednim, minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przesunięcie 
planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie 
wnioskowanego przez Wykonawcę robót skrócenia terminu wykonywania prac. 
 

3.3.4.  Obowiązki Inżyniera Projektu w zakresie pomiarów i badań kontrolnych: 
 

1) Inżynier Projektu jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i materiałów. 
2) Inżynier Projektu jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 

minimum 50% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na placu 
budowy. 

3) Inżynier Projektu jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach 
oraz przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, własnoręcznym podpisem na karcie 
badań i pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności 
przedstawicieli Inżyniera Projektu przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na 
sprawozdaniu z badań. 

4) Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 
badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku 
braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych 
badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione przez Inżyniera Projektu. 

5) W przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Inżynier Projektu 
zobowiązany jest do zlecenia wykonanie badań dodatkowych. 

6) W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne 
mogą być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele 
Inżyniera Projektu lub Zamawiającego. 

7) Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli 
jednostek zaakceptowanych przez Inżyniera Projektu, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach przez Inżyniera Projektu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 
Wykonawcy. 

8) Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania 
oraz etykieta powinny zawierać niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki.  

9) Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inżyniera Projektu ponosi 
Zamawiający. 

10) Inżynier Projektu w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do 
Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez 
specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

11) Inżynier Projektu jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów 
Wykonawców, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i 
sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń 
laboratoryjnych.  

W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inżynier Projektu jest 
zobowiązany ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach 
miesięcznych w zakresie podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych 
nieprawidłowości jakościowych. 

 

3.3.5.  Na etapie po zakończeniu realizacji: 
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1) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT dotyczących robót budowlanych, 
rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania, 

2) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad, uszkodzeń, niezwłoczne 
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania niezgodności, 

3) sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie 
z warunkami nadzorowanego  kontraktu na roboty, 

4) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad 
5) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 
6) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do 

usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, 
7) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 

sporów, 
8) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz 

na  każde wezwanie Zamawiającego, 
9) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad, 
10) konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz 

potwierdzenie usuwania usterek, 
11) składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym, 
12) Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności, i Ostatecznego Świadectwa Płatności, 

innych dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanego kontraktu oraz pozostałej 
dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji robót 

13) przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych do organu monitorującego. 
 

4. Inżynier Projektu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne 
czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie 
zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu i zabezpieczenia interesów 
Zamawiającego. 
 
5. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych ze sprawowaną funkcją Inżyniera 
Kontraktu leży po stronie Wykonawcy. 
 
7. Wykonawca zobowiązuje się (zgodnie ze złożoną ofertą), iż po przekazaniu placu budowy 
Generalnemu  Wykonawcy robót: 
a) Kierownik Zespołu Inżyniera Projektu (Inżynier Rezydent) będzie obecny na placu budowy 
minimum jeden raz w tygodniu przez min. 4 godziny, 
b) Inspektorzy nadzoru wszystkich branż będą obecni na placu budowy dwa dni w tygodniu, gdy 
prowadzone są roboty budowlane nadzorowanej branży i będą przebywali na placu budowy tak 
długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru, ale nie mniej niż 4 godziny dziennie. 
 
Każdorazowy pobyt Kierownika Zespołu Inżyniera Projektu (Inżyniera Rezydenta) oraz inspektorów 
nadzoru wszystkich branż będzie wpisany w Dziennik Budowy oraz w „Kartę pobytów Kierownika 
Zespołu inżyniera Projektu (Inżyniera Rezydenta) oraz inspektorów nadzoru wszystkich branż na 
budowie”, która będzie znajdować się w siedzibie Zamawiającego. 
 
 

§3 
1.Terminy realizacji zamówienia  
- rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy, 
- zakończenie – do dnia 30.04.2020 r. 
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2. Jeżeli realizacja zadania wymienionego w §2 nie zostanie zakończona do dnia 30.04.2020 r., 
Inżynier Projektu wraz z właściwym Inspektorem nadzoru zobowiązany będzie nadzorować je do 
czasu ich ukończenia.  
 
3. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonywaniu umowy są 
następujący pracownicy Zamawiającego: 
 

a) ……………………………Tel. kontaktowy……………….…e-mail: …………………………..…… 
b) ……………………………Tel. kontaktowy……………….…e-mail: …………………………..…… 
c) ……………………...…… Tel. kontaktowy………………….e-mail: ……………………………….. 

 
4. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy są:  
 

a) .................................................Tel. kontaktowy: ………………..e-mail: …………….…………… 
b) .................................................Tel. kontaktowy: ………………..e-mail: …………….…………… 
c) .................................................Tel. kontaktowy: ………………..e-mail: …………….…………… 
d) .................................................Tel. kontaktowy: ………………..e-mail: …………….…………… 

 
§ 4 

 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne Wykonawcy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą 

............................ zł (cena ryczałtowa łącznie z podatkiem VAT) (słownie: ............................... 
………...................................................……….). Cena bez podatku VAT wynosi ....................... zł 
(słownie: ...............................................................................), podatek VAT wynosi ................... zł 
(słownie:...............................................................................................). 

  
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 

osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.   
 
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony 

obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury. 

§ 5 
 

1. Płatności  za wykonaną usługę będą dokonywane przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy co 
30 dni fakturami przejściowymi do wysokości 80% wynagrodzenia umownego, płatnymi w terminie 
do 21 dni od dnia ich skutecznego doręczenia, wraz z protokołem odbioru częściowego robót 
budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zrealizowanego zakresu prac 
objętego protokołem odbioru częściowego. Pozostałe 20% zostanie zapłacone po odbiorze 
ostatecznym zadania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół 
odbioru końcowego robót budowlanych, płatnej w terminie do 21 dni od dnia jej skutecznego 
doręczenia. 
2. Płatności  będą liczone tym samym wskaźnikiem procentowym co wartość robót wykonanych                   
w ramach danego Projektu (bez waloryzacji i podatku VAT) wykonanych w danym okresie,                       
w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania (bez podatku VAT). 
3. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. Za datę  płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.  
 

 



 
 
                                                                                                                                                            Załącznik nr 9 do ogłoszenia 
 

 
Projekt  dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

 
Strona 10 z 14 załącznika nr 9 do ogłoszenia 

§ 6 
 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. 
Ustala się kary umowne w następujących wypadkach : 
  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% (dziesięć 
procent) wynagrodzenia umownego netto. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania umowy:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% (pół procenta) wynagrodzenia 

umownego netto  za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich  wykonania, 
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia 
umownego netto. 

3. Za niedotrzymanie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 6 Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 1.000,00 zł netto (jeden tysiąc) za każdy nieobecny, a zadeklarowany dzień 
obecności na placu budowy Kierownika Zespołu Inżyniera Projektu (Inżyniera Rezydenta) oraz 
inspektorów nadzoru wszystkich branż.  

4. Za niedotrzymanie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 3.3. pkt 3.3.3. ppkt 53) Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 1000,00 zł netto (jeden tysiąc) za każdy dzień zwłoki.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

6. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca stosuje odsetki ustawowe. 
7. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 
8. Zamawiający ma prawo potrącić kary z bieżącej należności Wykonawcy. 
 

§ 7 
 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej 
(w postaci aneksu do umowy).  

2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany 
postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 
 
2.1. Terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy 
czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie 
Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy 
tj. np.: 

 
2.1.1. zmiany będące następstwem zmian terminu realizacji robót budowlanych spowodowanych 
wystąpieniem okoliczności opisanych w umowie na roboty budowlane.  

 
2.1.2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                             
w szczególności:                         

a)    wstrzymanie usługi przez Zamawiającego, 
b)    konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  
c)    konieczność realizacji zamówień dodatkowych, 
e)    konieczność realizacji zamówień zamiennych.  
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2.1.3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń, itp., 
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 
skutek błędów w dokumentacji projektowej. 

 
2.1.4. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac.  
 
2.1.5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt. 2.1. ppkt. 
2.1.1. – 2.1.4. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności.  
 
2.2. Sposobu spełnienia świadczenia związanego z realizacją robót budowlanych powodującego 
konieczność dostosowania prowadzenia nadzoru inwestorskiego, w szczególności terminu 
realizacji:  

 
2.2.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technologicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, 
w szczególności sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu, 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

 
Zmiany, o których mowa w lit. b) – c) mogą być wprowadzane w sytuacjach odpowiadających 
przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych.  

  
Zmiany wskazywane w lit. d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie 
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom. Koszty będą liczone proporcjonalnie do zależności: koszt robót budowlanych – koszt 
nadzoru zaproponowanego w ofercie.   

 
2.2.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa 
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również 
zaakceptowania przez Zamawiającego. 

  
2.2.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w przypadku wydłużenia 
terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy:  
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W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych wynagrodzenie przysługujące 
Wykonawcy niniejszej umowy może zostać proporcjonalnie zwiększone według wzoru: wartość 
wynagrodzenia Wykonawcy równa się iloczynowi kosztu nadzoru danej branży zaproponowanej 
w ofercie i procentowej wartości robót budowlanych niezrealizowanych w terminie 
umownym.                                                              

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania z Wykonawcą ceny obliczonej wg wyżej 
wymienionego sposobu.  
 

2.3. Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

 

2.4. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

 

2.5. Wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu 

umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, 

 

2.6. Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci 
za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł 
w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Koszty będą liczone 
proporcjonalnie do zależności: koszt robót budowlanych – koszt nadzoru zaproponowanego 
w ofercie. 
W odniesieniu do zapisów ust. 2 pkt 2.4. – 2.5. nie ma konieczności zmiany umowy w drodze 

aneksu do umowy. 

 

3. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 1 

umowy.    
4. Zamiana stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do niniejszej umowy 

 
 

§ 8 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez jakichkolwiek 
dodatkowych roszczeń Wykonawcy, w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie,  

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z umową, 
normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inżynierskiej,  

3) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczął 
wykonywania usługi bądź przerwał wykonywanie usługi i jej nie kontynuuje, bez 
uzasadnionych przyczyn przez okres 10 dni.  

2. Przed odstąpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 2 Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu 
odpowiedni termin usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli termin ten nie zostanie przez  
Wykonawcę dotrzymany, bądź Wykonawca nie podejmie działań zmierzających do usunięcia 
wad w przedmiocie umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do  odstąpienia od niniejszej 
umowy w terminie 30 dni. 
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3.  Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1 i 3 i w takim przypadku przysługuje 
mu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności 
wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 3. 

4. Zamawiającemu przysługuje też prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana 
okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

5. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie.  

6. W przypadkach określonych w ust. 1 i 4 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, w terminie 7 dni 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.  

 
§9 
 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy. 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami umowy i nie 

zwalnia go z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.  

3. Do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo 

rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego. W pozostałych przypadkach 

zmiana podwykonawcy następuję za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, 

dokonanym co najmniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany podwykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków umowy 

oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.  

 
§ 10 

 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 
 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron  wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.  

§ 12 
 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla 
siedziby Zamawiającego Sąd Gospodarczy. 
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§ 13 
 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

         
 
 
....................................................................                 ..................................................................... 

W Y K O N A W C A                                                  Z A M A W I A J Ą C Y 
 
 
 
 
Załączniki: 
 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
2. Załącznik nr 2 - Zestawienie kosztów pełnienia funkcji Inżyniera Projektu w rozbiciu na 

poszczególne branże (reprezentowane przez poszczególnych inspektorów nadzoru i 
inżyniera rezydenta). 


