
Załącznik nr 10 do ogłoszenia 

 

Obowiązki inżyniera projektu w ramach realizacji zamówienia na:  

„Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (kontraktu) na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego” 

 

Przez cały czas trwania umowy Inżynier Projektu ma za zadanie: 

 

a) na etapie poprzedzającym realizację: 

1) udział przedstawiciela Inżyniera w procedurze wyboru Generalnego Wykonawcy robót 

budowlanych w charakterze biegłego na życzenie Zamawiającego, 

2) zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia poprawności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tą 

dokumentację odpowiednio do wymagań Zamawiającego, wskazanie ewentualnych błędów w 

dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu stwierdzonych błędów na przyszłą 

realizację robót budowlanych i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań). 

3) zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich 

wykonalności, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, technologii 

robót, zastosowania materiałów, itp. 

4) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z 

dokumentacją projektową, 

5) wskazanie ewentualnych błędów przed otwarciem ofert w dostarczonej dokumentacji oraz 

interpretacja wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań), 

6) przedstawienie metodyki działań Generalnego Wykonawcy robót budowlanych (procedury) w 

tym: przepływu korespondencji, zatwierdzania materiałów, odbierania robót, przygotowanie 

obmiarów, rozliczeń poszczególnych elementów robót budowlanych. 

 

b) na etapie realizacji, po uzyskaniu decyzji ostatecznej pozwolenia na budowę i przekazaniu 

Generalnemu Wykonawcy robót placu budowy: 

1) sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od Generalnego 

Wykonawcy robót budowlanych, ubezpieczeń i gwarancji, 

2) przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego, 

3) przekazanie Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych dokumentacji projektowej i innych 

dokumentów wymaganych przez kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej Inżynierowi 

przez Zamawiającego, 

4) przekazanie Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika 

Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora Nadzoru, 

5) informowanie Zamawiającego o postępie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo – 

finansowego poprzez Raporty Miesięczne, do 10 - tego dnia roboczego  każdego miesiąca po 

upływie okresu raportowania, 

6) powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez 

Wykonawcę robót budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę i zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez 

Zamawiającego, 

7) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Generalnego Wykonawcę metodologii 

robót, harmonogramów, planu BIOZ  i przekazywanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

8) potwierdzanie pobytów w ramach ewentualnych nadzorów autorskich, 



9) nadzór nad postępem kontraktu na roboty pod względem technicznym, jakościowym, 

finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, 

10) koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego nad prowadzeniem prac 

w przypadku takiej konieczności, 

11) współpraca z Zarządcami infrastruktury technicznej w zakresie koordynacji robót, 

w szczególności z PGK sp z o.o., Enea Operator, Enea Oświetlenie, Orange, ZZDW, itp. 

12) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania 

kontraktu na roboty, w terminach umożliwiających ich usunięcie przez właściwe Biuro 

Projektów bez opóźnienia terminów zakończenia  kontraktu na roboty, ocena i weryfikacja 

propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych 

w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego. Bez zgody 

Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru nie są upoważnieni do wydawania Wykonawcy robót 

budowlanych poleceń wykonywania robót dodatkowych (w tym robót koniecznych) i 

zamiennych, 

13) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, materiałów budowlanych oraz 

urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola 

dokumentów jakości oraz innych dokumentów przedstawionych na potwierdzenie zgodności 

materiałów z obowiązującymi normami 

14) weryfikacja projektów umów zawieranych przez Wykonawców robót budowlanych 

z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez 

Wykonawcę robót budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647(1) Kodeksu 

cywilnego,  

15) sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z kontraktem na roboty i sprawdzanie 

kompletności wymaganych dokumentów potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi 

normami  oraz ich świadectw pochodzenia, z przedłożonymi przez wykonawcę wnioskami 

materiałowymi, 

16) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót, 

17) zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

18) bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i 

zgody Zamawiającego,  

19) koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji, 

20) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu 

na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla uczestników ruchu, właścicieli gruntów, na 

których prowadzone są roboty oraz właścicieli nieruchomości przyległych, 

21) nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia 

i bezpieczeństwa, 

22) monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót, 

23) Kierownik Zespołu Inżyniera Projektu (Inżynier Rezydent) będzie obecny na placu budowy 

minimum raz w tygodniu nie mniej niż 4 godziny dziennie oraz w terminie wskazanym 

z trzydniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego będzie gotowy do udzielania 

wyczerpujących informacji na temat budowy (na budowie lub w biurze inżyniera) osobiście lub 

przy pomocy poszczególnych inspektorów nadzoru, 

24) Inspektorzy Nadzoru poszczególnych branż będą obecni na placu budowy minimum dwa razy 

w tygodniu, gdy prowadzone będą roboty budowlane nadzorowanej branży i będą przebywać 

tam tak długo jak wymaga tego skuteczność nadzoru, ale nie mniej niż 4 godziny dziennie, w 

tym będą gotowi w terminie ustalonym z Zamawiającym do osobistego udzielenia 



wyczerpujących informacji (na budowie lub w biurze Inżyniera) na temat nadzorowanych robót. 

W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy, poszczególni Inspektorzy Nadzoru mają 

obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności i 

dokonanych czynności stosownym zapisem  w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im 

czynności, 

25) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych 

wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju 

i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad, 

26) przygotowanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania służących do monitorowania oraz 

sporządzanie niezbędnych dokumentów finansowych, kontrola budżetu, kwalifikacja kosztów, 

sprawozdań, wraz z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego 

27) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów 

naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i 

terminów realizacji kontraktu na roboty, 

28) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach 

przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich 

przezwyciężenia, 

29) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych przy udziale Zamawiającego odbiorów 

robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych 

i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny, 

30) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawcę 

robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji 

Zamawiającego, 

31) sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót 

budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności 

(Przejściowych i Końcowego oraz Świadectwa Przejęcia), 

32) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do 

zapłaty przez Zamawiającego, 

33) dokumentowanie wszelkich postępów prac oraz płatności, 

34) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. 

Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym 

(nośnik DVD lub CD– w ilości 2 egz.) 

35) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, pamiątkowych 

itp., 

36) współpraca z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji, 

37) organizowanie okresowych spotkań w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (minimum 

dwa razy w miesiącu, a w razie potrzeby ad-hoc), sporządzanie i uzgadnianie ze stronami 

protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania, 

38) obsługa kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) i przedstawicieli podmiotów -  

uczestników procesu budowlanego odpowiedzialnych za realizację inwestycji w zakresie swoich 

praw i obowiązków, 

39) udzielanie Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania 

wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, 

wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania 

Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych 

i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do 

obowiązujących przepisów), 



40) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Generalnego 

Wykonawcy robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego, sygnalizowanie takich 

zagrożeń odpowiednio wcześniej zamawiającemu. 

41) w miarę możliwości doprowadzanie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą 

robót budowlanych, 

42) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas 

realizacji kontraktu na roboty budowlane, 

43) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 

z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane, 

44) udział w odpowiedniej procedurze arbitrażowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentów, 

wydawanie ekspertyz, udział (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach/posiedzeniach 

związanych z procedurą arbitrażową, 

45) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku 

wypowiedzenia kontraktu na roboty budowlane, 

46) rozliczenie kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia, 

47) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji 

po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym, 

48) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych w celu 

zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

49) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a następnie dostarczenie jej 

Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, 

50) bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa 

prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne 

poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości 

Zamawiającego i Wykonawcy robót. 

51) identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót i Stron trzecich oraz 

zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania,  

52) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia - 

przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń, 

53) sprawdzanie jakości wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

54) stwierdzanie i poświadczania usunięcia wad uszkodzeń i usterek przez Generalnego 

Wykonawcę robót, 

55) przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności 

i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru 

oraz uczestnictwo w odbiorach robót, 

56) comiesięczne przedkładanie zaktualizowanych harmonogramów płatności dla całości Projektu, 

a w przypadku istotnych zmian udzielenie uzasadnienia przyczyn powstania różnic w stosunku 

do poprzedniego harmonogramu, 

57) zatwierdzanie / akceptowanie / zgłaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentów, 

które wymagają opinii inspektora nadzoru danej branży w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze, 

58) Wnioskowanie z odpowiednim, minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przesunięcie 

planowanego terminu zakończenia robót w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie 

wnioskowanego przez Wykonawcę robót skrócenia terminu wykonywania prac. 

 

c) obowiązki Inżyniera Projektu w zakresie badań kontrolnych:  

1) Inżynier Projektu jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i materiałów. 



2) Inżynier Projektu jest zobowiązany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawcę 

minimum 50% pomiarów, badań oraz czynności polegających na pobieraniu prób na placu 

budowy. 

3) Inżynier Projektu jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz 

przy pobieraniu prób, o których mowa w ust. 2, własnoręcznym podpisem na karcie badań i 

pomiarów oraz protokołach pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności 

przedstawicieli Inżyniera Projektu przy powyższych czynnościach powinna znaleźć się na 

sprawozdaniu z badań. 

4) Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami 

badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku 

braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych 

badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione przez Inżyniera Kontraktu. 

5) W przypadku materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, Inżynier Projektu 

zobowiązany jest do zlecenia wykonanie badań dodatkowych. 

6) W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym jako badania kontrolne mogą 

być traktowane badania Wykonawcy, w których udział wezmą przedstawiciele Inżyniera 

Projektu lub Zamawiającego. 

7) Pobranie próbek do badań i pomiarów kontrolnych będzie dokonywane przez przedstawicieli 

jednostek zaakceptowanych przez Inżyniera Projektu, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przez Inżyniera Projektu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli 

Wykonawcy. 

8) Każda pobrana próbka powinna posiadać protokół pobrania oraz etykietę. Protokół pobrania 

oraz etykieta powinny zawierać niezbędne informacje do jednoznacznej identyfikacji próbki.  

9) Koszty badań i pomiarów kontrolnych zleconych przez Inżyniera Projektu ponosi Zamawiający. 

10) Inżynier Projektu w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do wnioskowania do 

Zamawiającego o zlecenie wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez 

specjalistyczne, niezależne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

11) Inżynier Projektu jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów 

Wykonawców, po szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i 

sprawności (również w zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń 

laboratoryjnych.  

W przypadku negatywnych wyników badań i pomiarów kontrolnych Inżynier Projektu jest zobowiązany 

ustosunkować się pisemnie do monitoringu zapewnienia jakości w okresach miesięcznych w zakresie 

podjętych działań naprawczych, w tym ich efektywności oraz innych nieprawidłowości jakościowych. 

 

d) obowiązki Inżyniera Projektu w zakresie badań kontrolnych:  

1) przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT dotyczących robót budowlanych, 

rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania, 

2) w okresie zgłaszania wad, w sytuacji wystąpienia wad, uszkodzeń, niezwłoczne stawiennictwo 

celem zbadania przyczyn powstania niezgodności, 

3) sporządzenie harmonogramu i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z warunkami 

nadzorowanego  kontraktu na roboty, 

4) zapewnienie stałego nadzoru w okresie zgłaszania wad 

5) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 

6) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do 

usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, 

7) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 



8) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na  

każde wezwanie Zamawiającego, 

9) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgłaszania wad, 

10) konsekwentne egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych od Wykonawców oraz 

potwierdzenie usuwania usterek, 

11) składanie Zamawiającemu raportów po każdym przeglądzie gwarancyjnym, 

12) Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności, i Ostatecznego Świadectwa Płatności, 

innych dokumentów zgodnych z warunkami nadzorowanego kontraktu oraz pozostałej 

dokumentacji niezbędnej dla prawidłowej i skutecznej realizacji robót 

13) przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych do organu monitorującego. 

 

e) zakres inwestycji nadzorowanej przez Inżyniera Projektu:  

1) opis planowanej inwestycji zawiera załącznik nr 7a; 

2) plan zagospodarowania terenu wraz z koncepcją PSZOK na rzucie obrazuje załącznik 7b 

3) Zamawiający przeprowadzi postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy robót 

budowlanych któremu udzieli zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

f) ogólne uwarunkowania realizacji zamówienia:  

1) Inżynier Projektu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne 

czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym 

zakresie zadań, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu i zabezpieczenia 

interesów Zamawiającego; 

2) Inżynier Projektu na etapie podpisania umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia 

kalkulacji ceny oferty w podziale na poszczególne branże (specjalności) reprezentowane przez 

inspektorów nadzoru oraz Inżyniera Rezydenta. 

3) Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych ze sprawowaną funkcją Inżyniera 

Projektu leży po stronie Wykonawcy; 

4) W wypełnianiu obowiązków Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie podlegał 

Zamawiającemu; 

5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek; 

6) Zamawiający wskazuje, że ewentualne podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy 

własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które 

charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp.  nie 

mają na celu naruszenie  art.  29, art. 30, art. 7 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),  a mają jedynie za zadanie 

sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy 

funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 

warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i 

funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki 

handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. 

systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały 

użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy 

funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w 

których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej 

oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. 

Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały 

gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów 



technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania  i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być 

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który 

zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, 

będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane 

decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w 

terminie wynikającym z niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności może być spełniony w 

jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność 

oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami, co winno zostać wykazane na etapie 

składnia ofert zawierających produkty równoważne. 

 


