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Zafgcznik nr 9 do ogfoszenia

WZOR UMOWY

Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Spdtka z 0.0. z siedzibg w Kamieniu Pomorskim, ul.
Szczecinska 2,72-400 Kamien Pomorski, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Szczecinie, Xlll Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047432, NIP
861-00-04-414, REGON 810453128, kapitat zaktadowy: 15.670.720,00 PLN

zwang w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowang przez:

Adriana Guranowskiego — prezesa zarzgdu

tresci nastepujacej:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie p.n.:

»Petnienie funkcji Inzyniera Projektu (kontraktu) na zadaniu inwestycyjnym p.n. Budowa
Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Mokrawicy k. Kamienia Pomorskiego”

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

2. Szczegobtowy zakres przedmiotu zamdwienia okresla:
v' Wszystkie postanowienia opisane w ogfoszeniu na podstawie ktérego wybrano wykonawce i

podpisano niniejszg umowe,

v' Oferta Wykonawcy, zfozona na formularzu ofertowym stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

v’ Zestawienie kosztéw petnienia funkcji Inzyniera Projektu w rozbiciu na poszczegdlne branze
stanowigce zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§2

1. W wypetnianiu obowigzkéw nadzoru bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca bedzie podlegat
Zamawiajgcemu.

2. Ustuga obejmuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami w/w zadania inwestycyjnego
zgodnie z dokumentacjg kontraktows.
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3. Przedmiot umowy obejmuje nastepujgcy zakres obowigzkéw i czynnosci do wykonania przez
Inzyniera Projektu:

3.1. Nadzér Inzyniera Projektu nad realizacjg inwestycji powinien zapewnié¢ w szczegodlnosci:

1)
2)

3)
4)

efektywng kontrole wykonania robét zgodnie z przedmiotem zamoéwienia i harmonogramami

realizaciji,

nadzér nad prawidtowym wydatkowaniem Srodkow finansowych prowadzony przez inspektoréw

nadzoru o odpowiednich kwalifikacjach i we wtasciwych specjalnosciach (branzach),

zakonczenie robét w wyznaczonym terminie i rozliczenie inwestyciji.

Zespot Inzyniera Projektu obejmuje co najmniej:

a) Kierownika Zespotu Inzyniera Projektu (Inzyniera Rezydenta),

b) Inspektora nadzoru robot budowlanych w specijalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

c) Inspektora nadzoru robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) Inspektora nadzoru robdét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) Inspektora nadzoru robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych,

f) inspektora nadzoru robot budowlanych w specjalnosci inzynieryjnej drogowe.

3.2. Zamawiajacy oczekuje, ze cele te Inzynier Projektu osiggnie poprzez:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

8)
9)

wiasciwg i profesjonalng organizacje i koordynacje robot budowlanych zleconych przez
Zamawiajgcego w zakresie nadzoru nad inwestycja,

administrowanie i zarzadzanie kontraktem na roboty, przy czynnym wspoétudziale
Zamawiajgcego

monitorowanie postepu prac pod wzgledem rzeczowym i finansowym,

zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad robotami,

zapewnienie zgodnosci realizacji kontraktu na roboty zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
wydanymi decyzjami administracyjnymi,

skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych spetnienia wymagan
dotyczgcych jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robdét,

zapewnienie zgodnosci realizacji kontraktu na roboty z dokumentacjg projektowg oraz
warunkami kontraktowymi,

wiasciwe rozliczenie kontraktu na roboty budowlane,

organizacja odbiorow robo6t budowlanych (zaréwno czesciowych, jak i koncowego) wraz z
udziatem w procedurze oddania obiektu do uzytkowania,

10) wiasciwy nadzor w okresie zgtaszania wad i usterek,
11) konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw od Generalnego Wykonawcy robdt budowlanych.

3.3. Szczegdlowy zakres zadan do wykonania przez Inzyniera Projektu:

3.3.1. Przez caty czas trwania umowy Inzynier Projektu ma za zadanie:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego, jako Inwestora, zgodnie z Prawem Budowlanym na
podstawie udzielonego Inzynierowi Projektu petnomocnictwa, w tym przygotowanie
stosownych dokumentow,
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2) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego,

3) biezgcag analize ryzyka oraz podejmowanie i/lub sugerowanie dziatan zapobiegawczych lub
naprawczych.

4) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach, ktére moga
okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas realizacji kontraktu na roboty, w szczegodlnosci:

a. sporzgdzenia tabeli elementow rozliczeniowych (TER) na podstawie przekazanych
przez Zamawiajgcego przedmiaréw robot,
b. pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania do ogtoszenia dla Kontraktu na
roboty budowlane,
C. pomoc w dokonywaniu ewentualnych modyfikacji dokumentaciji przetargowej dla
Kontraktu na roboty budowlane;
5) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnieh i postanowienn uzyskanych w trakcie

przygotowania irealizacji nadzorowanej inwestycji i zapewnienie spetnienia zawartych w
nich wymagan,

6) wspoipraca z Zamawiajgcym we wszystkich dziataniach zwigzanych z wdrozeniem
i realizacjg kontraktu na roboty,

7) Inzynier zobowigzany jest do wspodtdziatania z Generalnym wykonawcg robot budowlanych
w uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie obiektu wybudowanego w
ramach przedsiewzigcia.

3.3.2. Na etapie poprzedzajacym realizacje:

1) udziat przedstawiciela Inzyniera w procedurze wyboru Generalnego Wykonawcy robét
budowlanych w charakterze biegtego na zyczenie Zamawiajacego,

2) zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na tg
dokumentacje odpowiednio do wymagan Zamawiajgcego, wskazanie ewentualnych btedéw w
dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wptywu stwierdzonych btedéw na przyszig
realizacje robot budowlanych i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwigzan).

3) zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich
wykonalnosci, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, technologii
robét, zastosowania materiatow, itp.

4) przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejgcego z
dokumentacjg projektowa,

5) wskazanie ewentualnych btedow przed otwarciem ofert w dostarczonej dokumentacji oraz
interpretacja wptywu btedu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwigzan),

6) przedstawienie metodyki dziatah Generalnego Wykonawcy robot budowlanych (procedury) w
tym: przeptywu korespondenciji, zatwierdzania materiatdw, odbierania robdt, przygotowanie
obmiardw, rozliczeh poszczegolnych elementdéw robét budowlanych.

3.3.3.Na etapie realizacji:

1) sprawdzanie posiadania i przedktadanie Zamawiajgcemu wymaganych od Generalnego
Wykonawcy robot budowlanych, ubezpieczen i gwarancji,

2) przekazanie placu budowy wykonawcy robot budowlanych przy udziale Zamawiajgcego,

3) przekazanie Generalnemu Wykonawcy robét budowlanych dokumentacji projektowej i innych
dokumentéw wymaganych przez kontrakt na roboty, po uprzednim przekazaniu jej
Inzynierowi przez Zamawiajgcego,

4) przekazanie Generalnemu Wykonawcy robdét budowlanych zarejestrowanego Dziennika
Budowy wraz z wypetniong kartg tytutowg i wpisami o podjeciu funkcji Inspektora Nadzoru,
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5) informowanie Zamawiajgcego o postepie prac oraz realizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego poprzez Raporty Miesieczne, do 10 - tego dnia roboczego kazdego miesigca po
uptywie okresu raportowania,

1) powiadomienie witasciwych organéw nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia robot
przez Wykonawce robot budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowe
i zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, na podstawie petnomocnictw otrzymanych
przez Zamawiajgcego,

2) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez Generalnego Wykonawce metodologii
robot, harmonogramow, planu BIOZ i przekazywanie ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

3) potwierdzanie pobytéw w ramach ewentualnych nadzoréw autorskich,

4) nadzér nad postepem kontraktu na roboty pod wzgledem technicznym, jakosciowym,
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,

5) koordynacja nadzoru geotechnicznego i archeologicznego nad prowadzeniem prac
w przypadku takiej koniecznosci,

6) wspolpraca z Zarzgdcami infrastruktury technicznej w zakresie koordynacji robdt,
w szczegolnosci z PGK sp z 0.0., Enea Operator, Enea Oswietlenie, Orange, ZZDW, itp.

7) informowanie Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania
kontraktu na roboty, w terminach umozliwiajgcych ich usuniecie przez wiasciwe Biuro
Projektow bez opdznienia terminéw zakonczenia kontraktu na roboty, ocena i weryfikacja
propozycji robot dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawce robot budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przediozenie do decyzji Zamawiajgcego. Bez zgody
Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru nie sg upowaznieni do wydawania Wykonawcy roboét
budowlanych polecenn wykonywania robot dodatkowych (w tym robdt koniecznych) i
zamiennych,

8) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego, materiatéw budowlanych oraz
urzadzen przewidzianych przez Wykonawce robot budowlanych do wbudowania, kontrola
dokumentéw jakosci oraz innych dokumentéw przedstawionych na potwierdzenie zgodnosci
materiatow z obowigzujgcymi normami

9) weryfikacja projektow umow zawieranych przez Wykonawcéw robét budowlanych
z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez
Wykonawce robét budowlanych umowy z podwykonawcg zgodnie z art. 647(1) Kodeksu
cywilnego,

10) sprawdzanie zgodnosci dostaw materiatéw i urzgdzen z kontraktem na roboty i sprawdzanie
kompletnosci wymaganych dokumentow potwierdzajgcych ich zgodnos¢é z obowigzujgcymi
normami oraz ich swiadectw pochodzenia, z przedtozonymi przez wykonawce wnioskami
materiatowymi,

11) kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw oraz uporzgdkowania miejsc
sktadowania po zakonhczeniu robét,

12) zatwierdzanie zmian osOb  wykonujgcych  zamoOwienie  oraz ~ podwykonawcow
zaproponowanych przez Wykonawce robét budowlanych po uzyskaniu akceptacii
Zamawiajgcego,

13) bezzwioczne informowanie o wystepowaniu na terenie budowy podwykonawcow bez wiedzy i
zgody Zamawiajgcego,

14) koordynacja robot w taki sposéb, aby nie zaktéci¢ pracy istniejgcych sieci i instalaciji,

15) dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji Kontraktu
na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla uczestnikédw ruchu, wiascicieli gruntéw, na
ktérych prowadzone sg roboty oraz wiascicieli nieruchomosci przylegtych,

16) nadzo6r, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa,

17) monitorowanie zagrozen dla Srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robot,
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18) Kierownik Zespotu Inzyniera Projektu (Inzynier Rezydent) bedzie obecny na placu budowy
minimum raz w tygodniu nie mniej niz 4 godziny dziennie oraz w terminie wskazanym
z trzydniowym wyprzedzeniem przez Zamawiajgcego bedzie gotowy do udzielania
wyczerpujgcych informacji na temat budowy (na budowie lub w biurze inzyniera) osobiscie lub
przy pomocy poszczegolnych inspektoréw nadzoru,

19) Inspektorzy Nadzoru poszczegdlnych branz bedg obecni na placu budowy minimum dwa razy
w tygodniu, gdy prowadzone bedg roboty budowlane nadzorowanej branzy i bedg przebywac
tam tak dtugo jak wymaga tego skutecznos¢ nadzoru, ale nie mniej niz 4 godziny dziennie, w
tym bedg gotowi w terminie ustalonym z Zamawiajgcym do osobistego udzielenia
wyczerpujgcych informacji (na budowie lub w biurze Inzyniera) na temat nadzorowanych
robét. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy, poszczegdlni Inspektorzy
Nadzoru majg obowigzek dokonania przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej
obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem w dzienniku budowy w zakresie
powierzonych im czynnosci,

20) sprawdzanie wykonania roboét i powiadamianie Wykonawcy robét budowlanych o wykrytych
wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalanie rodzaju
i zakresu robo6t koniecznych do usuniecia wad,

21) przygotowanie rozliczenia finansowego i rzeczowego zadania stuzgcych do monitorowania
oraz sporzadzanie niezbednych dokumentéw finansowych, kontrola budzetu, kwalifikacja
kosztow, sprawozdan, wraz z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego

22) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programow
naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczgcych jakosci,
kosztow i termindw realizacji kontraktu na roboty,

23) informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych problemach oraz problemach
przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich
przezwyciezenia,

24) przeprowadzanie z Wykonawcg robét budowlanych przy udziale Zamawiajgcego odbioréw
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, niezbednych przeglgdéw miedzyoperacyjnych
i odbioréw koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego o ile Zamawiajgcy uzna swoj udziat za konieczny,

25) ocena i weryfikacja propozycji rob6t dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawce
rob6t budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedtozenie do decyzji
Zamawiajgcego,

26) sprawdzanie i akceptacja przejsciowych i koncowych os$wiadczen Wykonawcy robét
budowlanych o wykonaniu robét i przygotowanie odpowiednich Swiadectw Platnoéci
(Przej$ciowych i Koncowego oraz Swiadectwa Przejecia),

27) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcéw robét budowlanych
do zaptaty przez Zamawiajgcego,

28) dokumentowanie wszelkich postepow prac oraz ptatnosci,

29) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdje¢ cyfrowych.
Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg ich wykonania i z archiwizowane w formacie cyfrowym
(nos$nik DVD lub CD- w ilosci 2 egz.)

30)nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych,
pamigtkowych itp.,

31) wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie informacji, promocji,

32) organizowanie okresowych spotkan w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
(minimum dwa razy w miesigcu, a w razie potrzeby ad-hoc), sporzadzanie i uzgadnianie ze
stronami protokotow z tych spotkanh i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania,
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33) obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotow -
uczestnikow procesu budowlanego odpowiedzialnych za realizacje inwestycji w zakresie
swoich praw i obowigzkow,

34) udzielanie Generalnemu Wykonawcy robét budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania
wszelkich koniecznych dokumentéw i pozwoleh tj. weryfikacji przygotowanych dokumentéw,
wnioskow administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezgcego informowania
Wykonawcy robét o obowigzujgcych przepisach i procedurach formalno-prawnych
i administracyjnych (ze szczegdélnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do
obowigzujgcych przepisow),

35) zapobieganie zdarzeniom mogagcym prowadzi¢ do powstania roszczen Generalnego
Wykonawcy robot budowlanych w stosunku do Zamawiajgcego, sygnalizowanie takich
zagrozen odpowiednio wczesniej zamawiajgcemu.

36) w miare mozliwosci doprowadzanie do polubownego rozwigzywania sporow z Wykonawcag
robot budowlanych,

37) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych podczas
realizacji kontraktu na roboty budowlane,

38) wstrzymanie robét prowadzonych w sposéb zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
Z wymaganiami kontraktu na roboty budowlane,

39) udziat w odpowiedniej procedurze arbitrazowej, tj.: doradztwo, opiniowanie dokumentow,
wydawanie ekspertyz, udziat (W charakterze konsultanta-asysta)
w spotkaniach/posiedzeniach zwigzanych z procedurg arbitrazows,

40) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce robot placu budowy w  przypadku
wypowiedzenia kontraktu na roboty budowlane,

41) rozliczenie kontraktu na roboty budowlane w przypadku jego wypowiedzenia,

42) sprawdzenie i akceptacja wynikow wszystkich préb i rozruchéw przy oddaniu do eksploatacii
po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

43) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oswiadczen Wykonawcy robét budowlanych w celu
zgtoszenia zakonczenia robot do nadzoru budowlanego i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

44) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie, a nastepnie dostarczenie jej
Zamawiajgcemu w formie ustalonej z Zamawiajgcym,

45) biezgce dokonywanie przegladéw placéw budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
prowadzonych robdét, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci niezwtoczne
poinformowanie Zamawiajgcego oraz sporzgdzenie informacji z kontroli do wiadomosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy robot.

46) identyfikowanie ryzyka powstania roszczen ze strony Wykonawcy robét i Stron trzecich oraz
zapobieganie zdarzeniom moggcym prowadzi¢ do ich powstania,

47) proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia -
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadnosci tych roszczen,

48) sprawdzanie jakosci wykonanych robdét i powiadamianie Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

49) stwierdzanie i pos$wiadczania usunigcia wad uszkodzen i usterek przez Generalnego
Wykonawce robdt,

50) przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenie kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robét dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorach robdt,

51) comiesieczne przedkiadanie zaktualizowanych harmonograméw ptatnosci dla catosci
Projektu, a w przypadku istotnych zmian udzielenie uzasadnienia przyczyn powstania roznic
w stosunku do poprzedniego harmonogramu,
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52) zatwierdzanie / akceptowanie / zgtaszanie ewentualnych uwag do wszelkich dokumentow,

ktére wymagajg opinii inspektora nadzoru danej branzy w terminie nie diuzszym niz 3 dni
robocze,

53) Wnioskowanie z odpowiednim, minimum dwumiesiecznym wyprzedzeniem, o przesuniecie

3.3.4.

planowanego terminu zakonczenia robot w uzasadnionych przypadkach oraz opiniowanie
wnioskowanego przez Wykonawce robot skrécenia terminu wykonywania prac.

Obowiazki Inzyniera Projektu w zakresie pomiaréw i badan kontrolnych:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Inzynier Projektu jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robot i materiatow.

Inzynier Projektu jest zobowigzany do uczestniczenia w wykonywanych przez Wykonawce
minimum 50% pomiaréw, badan oraz czynnosci polegajgcych na pobieraniu préb na placu
budowy.

Inzynier Projektu jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach
oraz przy pobieraniu prob, o ktéorych mowa w ust. 2, wlkasnorecznym podpisem na karcie
badan i pomiaréw oraz protokotach pobierania prébek. Jednoczesnie informacja o obecnosci
przedstawicieli Inzyniera Projektu przy powyzszych czynnosciach powinna znalez¢ sie na
sprawozdaniu z badan.

Forma, rodzaj zlecanych badan i sposob pobierania probek bedg zgodne z normami
badawczymi przywotanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku
braku odpowiednich postanowien w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych
badan i sposéb pobierania probek zostang uzgodnione przez Inzyniera Projektu.

W przypadku materiatéw lub robdt budzgcych watpliwosé co do ich jakosci, Inzynier Projektu
zobowigzany jest do zlecenia wykonanie badan dodatkowych.

W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jako badania kontrolne
mogg byC¢ traktowane badania Wykonawcy, w ktorych udziat wezmg przedstawiciele
Inzyniera Projektu lub Zamawiajgcego.

Pobranie probek do badan i pomiaréw kontrolnych bedzie dokonywane przez przedstawicieli
jednostek zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu, a w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach przez Inzyniera Projektu przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli
Wykonawcy.

Kazda pobrana prébka powinna posiadac protokdt pobrania oraz etykiete. Protokdt pobrania
oraz etykieta powinny zawierac niezbedne informacje do jednoznacznej identyfikacji probki.
Koszty badan i pomiaréw kontrolnych zleconych przez Inzyniera Projektu ponosi
Zamawiajgcy.

10) Inzynier Projektu w uzasadnionych przypadkach zobowigzany jest do wnioskowania do

Zamawiajgcego o zlecenie wykonania dodatkowych badanh laboratoryjnych i pomiaréw przez
specjalistyczne, niezalezne laboratoria. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiajgcy.

11) Inzynier Projektu jest zobowigzany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriow

Wykonawcéw, po szczegdtowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletnosci i
sprawnosci (réwniez w zakresie potwierdzenn metrologicznych) sprzetu i urzadzen
laboratoryjnych.

W przypadku negatywnych wynikow badan i pomiarow kontrolnych Inzynier Projektu jest
zobowigzany ustosunkowaé sie pisemnie do monitoringu zapewnienia jakosci w okresach
miesigcznych w zakresie podjetych dziatan naprawczych, w tym ich efektywnosci oraz innych
nieprawidtowosci jakosciowych.

3.3.5.

Na etapie po zakoriczeniu realizacji:
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1) przygotowanie dokumentéw dla sporzadzenia dowodéw OT dotyczgcych robét budowlanych,
rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania,

2) w okresie zgtaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad, uszkodzen, niezwiloczne
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania niezgodnosci,

3) sporzgdzenie harmonogramu i prowadzenie przegladéw gwarancyjnych zgodnie
z warunkami nadzorowanego kontraktu na roboty,

4) zapewnienie statego nadzoru w okresie zgtaszania wad

5) finalizacja zadah wynikajgcych z obowigzkéw na etapie budowy,

6) dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia stwierdzonych wad i ich odbiér,

7) wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporéw,

8) organizowanie i dokonywanie przegladéw gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz
na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

9) prowadzenie dokumentacji w sprawie zgtaszania wad,

10) konsekwentne egzekwowanie obowigzkéw gwarancyjnych od Wykonawcow oraz
potwierdzenie usuwania usterek,

11) sktadanie Zamawiajgcemu raportow po kazdym przegladzie gwarancyjnym,

12) Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci, i Ostatecznego Swiadectwa Platnoéci,
innych dokumentéow zgodnych z warunkami nadzorowanego kontraktu oraz pozostatej
dokumentacji niezbednej dla prawidlowej i skutecznej realizacji robét

13) przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdan dotyczgcych prowadzonych robét
budowlanych do organu monitorujgcego.

4. Inzynier Projektu, w porozumieniu z Zamawiajgcym, powinien realizowaé wszystkie inne
czynnosci i zarzgdzenia okre$lone przez Zamawiajgcego, a nie wymienione w powyzszym zakresie
zadan, ktére bedg niezbedne dla poprawnej realizacji Kontraktu izabezpieczenia intereséw
Zamawiajgcego.

5. Zatatwienie wszystkich formalnosci i kosztéw zwigzanych ze sprawowang funkcjg Inzyniera
Kontraktu lezy po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie (zgodnie ze zlozong ofertg), iz po przekazaniu placu budowy
Generalnemu Wykonawcy robot:

a) Kierownik Zespotu Inzyniera Projektu (Inzynier Rezydent) bedzie obecny na placu budowy
minimum jeden raz w tygodniu przez min. 4 godziny,

b) Inspektorzy nadzoru wszystkich branz bedg obecni na placu budowy dwa dni w tygodniu, gdy
prowadzone sg roboty budowlane nadzorowanej branzy i bedg przebywali na placu budowy tak
dtugo, jak wymaga tego skutecznosc¢ nadzoru, ale nie mniej niz 4 godziny dziennie.

Kazdorazowy pobyt Kierownika Zespotu Inzyniera Projektu (Inzyniera Rezydenta) oraz inspektorow
nadzoru wszystkich branz bedzie wpisany w Dziennik Budowy oraz w ,Karte pobytéw Kierownika
Zespotu inzyniera Projektu (Inzyniera Rezydenta) oraz inspektoréw nadzoru wszystkich branz na
budowie”, ktéra bedzie znajdowac sie w siedzibie Zamawiajgcego.

§3
1.Terminy realizacji zamowienia
- rozpoczecie — od dnia podpisania umowy,
- zakonczenie — do dnia 30.04.2020 r.
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2. Jezeli realizacja zadania wymienionego w §2 nie zostanie zakohczona do dnia 30.04.2020 r.,
Inzynier Projektu wraz z wtasciwym Inspektorem nadzoru zobowigzany bedzie nadzorowac je do
czasu ich ukonczenia.

3. Ze strony Zamawiajgcego upowaznionym do wspoidziatania przy wykonywaniu umowy sg
nastepujgcy pracownicy Zamawiajgcego:

) e Tel. kontaktowy...................... e-mail: ...
D) Tel. kontaktowy...................... e-mail: ...
C) e Tel. kontaktowy...................... e-mail: ...

4. Ze strony Wykonawcy upowaznionym do wspétdziatania przy wykonaniu umowy s3a:

Q) Tel. kontaktowy: .................... e-mail: ...

D) Tel. kontaktowy: .................... e-mail: ...

C)  rrrrrree e Tel. kontaktowy: .................... e-mail: ...

A Tel. kontaktowy: .................... e-mail: ...
§4

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie umowne Wykonawcy wynosi zgodnie ze ztozong ofertg
............................ zt (cena ryczaltowa tacznie z podatkiem VAT) (stownie: .........ccccceeeeiiiiiiinnn.

...................................................................... ). Cena bez podatku VAT Wynosi ..........cccccuuvennn. 2
(STOWNIE: oo ), podatek VAT wynosi ................... zt
(STOWNIE! ...t ).

2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku zmiany przepisow dotyczgcych ustawy o podatku od towaréw i ustug, Strony
obowigzywac¢ bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia
faktury.

§5

1. Ptatnosci za wykonang ustuge bedg dokonywane przez Zamawiajgcego na rzecz \Wykonawcy co
30 dni fakturami przejsciowymi do wysokosci 80% wynagrodzenia umownego, ptatnymi w terminie
do 21 dni od dnia ich skutecznego doreczenia, wraz z protokotem odbioru czesciowego robot
budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji zrealizowanego zakresu prac
objetego protokotem odbioru czesciowego. Pozostate 20% zostanie zaptacone po odbiorze
ostatecznym zadania, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot
odbioru koncowego robot budowlanych, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej skutecznego
doreczenia.

2. Pfatnosci beda liczone tym samym wskaznikiem procentowym co wartos¢ robét wykonanych
w ramach danego Projektu (bez waloryzacji i podatku VAT) wykonanych w danym okresie,
w stosunku do wartosci kontraktowej nadzorowanego zadania (bez podatku VAT).

3. Naleznos¢ finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze. Za date pfatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego ptatnika.
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§6

1. Strony postanawiajg, ze formg odszkodowania bedg kary umowne.

Ustala sie kary umowne w nastepujgcych wypadkach :

- Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych za odstgpienie przez
Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10% (dziesieé
procent) wynagrodzenia umownego netto.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% (p6t procenta) wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien zwioki liczac od umownego terminu ich wykonania,

b) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% (dziesie¢ procent) wynagrodzenia
umownego netto.

3. Za niedotrzymanie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 1.000,00 zt netto (jeden tysigc) za kazdy nieobecny, a zadeklarowany dzien
obecnosci na placu budowy Kierownika Zespotu Inzyniera Projektu (Inzyniera Rezydenta) oraz
inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

4. Za niedotrzymanie obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 3.3. pkt 3.3.3. ppkt 53) Zamawiajgcy
naliczy kare umowng w wysokosci 1000,00 zt netto (jeden tysigc) za kazdy dzien zwioki.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogéinych.

Za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca stosuje odsetki ustawowe.

Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kary z biezgcej naleznosci Wykonawcy.

§7

1. Wszelkie zmiany umowy mogg nastgpi¢ wylgcznie na podstawie przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, za zgodg obu Stron, pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej
(w postaci aneksu do umowy).

© N

2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogg ulec zmianom, przy czym zmiany
postanowienn umowy dotyczy¢ mogg w szczegdlnosci:

2.1. Terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy

tj. np.:

2.1.1. zmiany bedgce nastepstwem zmian terminu realizacji robét budowlanych spowodowanych
wystgpieniem okolicznosci opisanych w umowie na roboty budowlane.

2.1.2. zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie ustugi przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

c) koniecznosc¢ realizacji zaméwien dodatkowych,

e) koniecznosc realizacji zamowien zamiennych.
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2.1.3. zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:
a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen, itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleh, uzgodnieh na
skutek btedéw w dokumentacji projektowej.

2.1.4. inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac.

2.1.5. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 2.1. ppkt.
2.1.1. — 2.1.4. termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

2.2. Sposobu spetnienia swiadczenia zwigzanego z realizacjg robét budowlanych powodujgcego
koniecznos¢ dostosowania prowadzenia nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci terminu
realizacji:

2.2.1. Zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) koniecznos¢  zrealizowania  projektu przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji  projektowej,
w szczegolnosci  sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zmiany, o ktérych mowa w lit. b) — ¢) mogg by¢ wprowadzane w sytuacjach odpowiadajgcych
przestankom do udzielenia zamowien dodatkowych.

Zmiany wskazywane w lit. d) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponie$¢ ryzyko zwiekszenia
wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Koszty beda liczone proporcjonalnie do zaleznosci: koszt robot budowlanych — koszt
nadzoru zaproponowanego w ofercie.

2.2.2. Zmiany osobowe - zmiana 0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktéorych mowa
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata rowniez
Zzaakceptowania przez Zamawiajgcego.

2.2.3. Zmiana wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3 ust. 1, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy:
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W przypadku wydluzenia terminu realizacji robot budowlanych wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy niniejszej umowy moze zostaC proporcjonalnie zwiekszone wedtug wzoru: wartosc
wynagrodzenia Wykonawcy rowna sie iloczynowi kosztu nadzoru danej branzy zaproponowanej
w ofercie i procentowej wartosci robot budowlanych niezrealizowanych w terminie
umownym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do negocjowania z Wykonawcg ceny obliczonej wg wyzej
wymienionego sposobu.

2.3. Regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

2.4. Oznaczenia danych dotyczgcych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

2.5. Wystgpienia koniecznoéci zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania cze$ci zakresu
umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zamdwienia przez podwykonawce,

2.6. Rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci
za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami. Koszty bedg liczone
proporcjonalnie do zaleznosci: koszt robét budowlanych — koszt nadzoru zaproponowanego
w ofercie.

W odniesieniu do zapiséw ust. 2 pkt 2.4. — 2.5. nie ma koniecznosci zmiany umowy w drodze
aneksu do umowy.

3. Laczna wartos¢ zmian nie moze przekroczy¢ 10% warto$ci zamowienia okreslonego w § 4 ust. 1

umowy.
4. Zamiana stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do niniejszej umowy

§8

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy bez jakichkolwiek
dodatkowych roszczen Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach:
1) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie okreslonym w umowie,

2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z umowa,
normami oraz zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej,

3) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczat
wykonywania ustugi badz przerwat wykonywanie ustugi i jej nie kontynuuje, bez
uzasadnionych przyczyn przez okres 10 dni.

2. Przed odstgpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 2 Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin usuniecia nieprawidtowosci. Jezeli termin ten nie zostanie przez
Wykonawce dotrzymany, badz Wykonawca nie podejmie dziatan zmierzajgcych do usuniecia
wad w przedmiocie umowy Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejsze;j
umowy w terminie 30 dni.
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Zafgcznik nr 9 do ogfoszenia

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1 i 3 i w takim przypadku przystuguje
mu prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 1 pkt 1i 3.

Zamawiajgcemu przystuguje tez prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystgpita istotna zmiana
okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 4 Wykonawca moze Zzgdac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, w terminie 7 dni
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

§9

Wykonawca moze powierzyé podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcy nie wylgcza obowigzku
spetnienia przez Wykonawce wszystkich wymogéw okreslonych postanowieniami umowy i nie
zwalnia go z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Do powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo
rezygnacji z podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
zmiana podwykonawcy nastepuje za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajgcego,
dokonanym co najmniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany podwykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dochowanie przez podwykonawcéw warunkéw umowy
oraz odpowiada za ich dziatania lub zaniechania jak za swoje wtasne.

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych.

§11

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong na pisSmie pod
rygorem niewaznosci w formie aneksu do umowy.

§ 12

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego Sad Gospodarczy.
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Zafgcznik nr 9 do ogfoszenia

§13

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgczniki:

1. Zatacznik nr 1 — Formularz ofertowy.

2. Zatgcznik nr 2 - Zestawienie kosztéw petnienia funkcji Inzyniera Projektu w rozbiciu na
poszczegoblne branze (reprezentowane przez poszczegolnych inspektorow nadzoru i
inzyniera rezydenta).
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